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Uw kenmerk

Bijlagen
Onderwerp 1

Wob verzoek
Geachte heren,

Naar aanleiding van uw verzoek d.d. 23 april 2018 waarin u met een beroep op de Wet
openbaarheid van bestuur (Wob) informatie vraagt over het "Addendum bij Basisovereenkomst
van 26 augustus 2009" bij het GS-Voorste! Besluithummer PZH- 2017-605076053 (EX)S-2007-
0007332), met daarin de bijgestelde uitvoering van het project Herinrichting Meeslouwerplas,
berichten wij u als volgt.

Wij beschikken over het door u gevraagde document.

Voor zover dit het document betreft dat wij voornemens zijn openbaar te maken, hebben wij de
derde belanghebbende in de gelegenheid gesteld zijn zienswijze kenbaar te maken ten aanzien
van het document dat hen aangaat. Wij hebben u bij brief van 17 mei 2018 daarover
geinformeerd.

Wij hebben van de derde belanghebbende geen bezwaar ontvangen tegen het openbaar maken
van het document.

Openbaarmaking.
Wij hebben besloten uw verzoek gedeeltelijk in te willigen. Het gaat daarbij om het hiema
vermelde document.

- Addendum bij Basisovereenkomst d.d. 26 augustus 2009.

Wi maken daarbij de in zwart gemaakte passages niet openbaar voor zover dit namen,
contactgegevens en persoonlijke parafen en handtekeningen van ambtenaren en derden
betreffen. De hier bedoelde informatie is alleen bestemd voor geadresseerden. Wij maken deze
informatie niet openbaar, omdat wij het professionele arbeidsklimaat van de betrokken personen
respecteren. Het belang van eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer, zoals bedoeld in
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artikel 10, lid 2, onder e van de Wob, achten wij daarom ten aanzien van deze gegevens
zwaarwegender dan het belang dat u heeft bij volledige openbaarmaking van de gevraagde
documenten.

Onder verwijzing naar de uitspraak van de ABRvS van 3 december 2014, 201403890/1 /A3,
ECLIINL:RVS:201 maken wij bovendien ingevolge artikel 10, lid 2, onder b van de Wob, de
bedragen en aantallen uit het addendum niet openbaar aangezien dit de financiéle of
bedrijfseconomische belangen van de provincie nadelig kan beinvioeden. Immers het document
geefiinzicht in de onderhandelingsstrategie van de provincie inzake de verwerving van gronden,
nu daaruit kan worden afgeleid hoe zij zich tijdens onderhandelingen opstelt en onder welke
voorwaarden zij bereid is om gronden aan te kopen en in vergelijkbare gevallen kan dit tot een
nadeliger uitgangspositie voor de provincie leiden en tot verstoring van de marktwerking.

Wij verzoeken u in uw correspandentie altijd het DOS-nummer te vermelden dat wij rechts
bovenaan in deze brief hebben cpgenomen.

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,
voor dezen,

drs. M.H. van Duren
Hoofd Beleidscodrdinatie en Advies
Deze brief is digitaal vastgesteld, hierdoor staat er geen fysieke handtekening in de brief.

Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden ingevolge artikel 7:1 van de Algemene wet
bestuursrecht bij ons een gemotiveerd bezwaarschrift indienen. Dit bezwaarschrift dient binnen
zes weken na de dag van verzending of uitreiking van het besluit te worden toegezonden, onder
vermelding van “Awb-bezwaar” in de linkerbovenhoek van enveloppe en bezwaarschrift. Het
bezwaar moet worden gericht aan: Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland, t.a.v. het Awb-
secretariaat, Postbus 90602, 2509 LP Den Haag.

Bijlagen:
- het in deze brief genoemde document

- PZH-2018-654584223 dd. 26-06-2018
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PARTIJEN: ADDENDUM

bij Basisovereenkomst d.d. 26 augustus 2009

de publiekrechtelijke rechtspersoon: Provincie Zuid-Holland, gevestigd te Den Haag, met
adres: (2596 AW) Den Haag, Zuid-Hollandplein 1, ingeschreven in het handelsregister van
de Kamer van Koophandel onder nummer 27375169, te dezen rechtsgeldig
vertegenwoordigd door drs. 1. Smit, Commissaris van de Koning in de provincie Zuid-

Holland, hierna te noemen: "de Provincie";

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid: BAM Infra B.V., gevestigd te
Gouda, met adres: (2801 SC) Gouda, H.J. Nederhorststraat 1, ingeschreven in het
handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 24347782, te dezen
rechtsgeldig vertegenwoordigd deor ir. R.L.M. van Hulst, directeur, hierna te noemen:
"BAM Infra",

hierna gezamerilijk te noemen: "de Partijen",

OVERWEGEN ALS VOLGT:

a.

Partijen hebben op 26 augustus 2009 een overeenkemst gesloten met betrekking tot
een groot aantal werkzaamheden in en rondom de Meeslouwerplas te Leidschendam

(hierna: “de Basisovereenkomst”);

deze werkzaamheden zien onder meer op de verondieping van de Meeslouwerplas,
herinrichting en herstel van oevers, realisatie van het krekengebied, verduurzaming van
de eilanden in de Meeslouwerplas, het vervangen van de Baileybrug, de recreatieplas
en de realisatie van de geluidswerende voorzieningen (hierna: “het Werk”);

BAM Infra verwerkt ten behoeve van de realisatie van het Werk Grond en/of slib in de
Meeslouwerplas. In dit verband heeft het Hoogheemraadschap van Rijnland (hiema:
“het HHR") op 1 december 2010 een watervergunning afgegeven aan BAM Infra voor

de duur van 10 jaar;

de Basisovereenkomst voorziet onder meer in een aantal ijkmomenten, waarop Partijen
in onderling overleg bepalen of er aanleiding bestaat voor een aanpassing van de
Basisovereenkomst, op basis van de gronden genoemd in artikel 2.9 van de

Basisovereenkomst;

BAM Infra heeft gedurende de realisatiefase van het Werk zes ijkmoment-overleggen
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geinitieerd in de pericde van oktober 2011 tot maart 2012. In deze overleggen hebben
Partijen de verwerking van Grond en de achterstand op de prognose besproken, waarkbij
Partijen enerzijds van mening verschillen over de mate waarin sprake is van een
gewijzigde Grondmarkt, maar anderzijds onderschrijven dat sprake is van een
verschulving van het economisch evenwicht van de Basisovereenkomst.

BAM Infra heeft tot op heden circa [J{Jil]? Grond verwerkt zonder de volgens de
Pravincie daartegenover staande afdracht aan de Provincie te voldoen. De Provincie
meent dat BAM Infra ter zake een bedrag van € ] = (zegge:

I <. 5TV 22n de Province

verschuldigd is (hierna: “de Schuld”);

Partijen hebben geconstateerd dat sprake is van een zodanige achterstand in de
uitvoering van de Basisovereenkomst dat nakoming op basis van de prognose van 8

miljoen ton niet meer mogelijk is.

Partijen zijn overeengekomen om op de in dit Addendum vastgelegde wijze verdere
uitvoering te geven aan het project Herinrichting Meeslouwerplas, waarbij het
economisch evenwicht van de Basisovereenkomst wordt hersteld en zoveel mogelijk
recht wordt gedaan aan de belangen van beide Partijen en de prioriteiten vanuit de

publieke belangenafweging;

De Provincie voorziet dat vanuit de realisatie van de Rijnlandroute esn substantiéle
hoeveelheid Grond beschikbaar komt. Deze Grond voldoet aan de eisen van de Nota
bodem beheer Vlietland van het HHR (hierna: “de Nota bodem beheer”, aan de de
Watervergunning Meeslouwerplas d.d. 1 december 2010 (hierna: “de
Watervergunning”)en ook overigens aan alle daarop van toepassing zijnde (wettelijke)
eisen. De Provincie zal bewerkstelligen dat deze Grond door de aannemer van de
Rijnlandroute zal worden aangeleverd op een door BAM Infra aan te wijzen locatie in het
Werk.

BAM Infra onderzoekt de noodzaak tot het aanbrengen van een teeflaag bovenop de
reeds gestorte Grond in de Meeslouwerplas (hierna: “de Leeflaag”) en spant zich in

voor de eventueel hiervoor noodzakelijke aanpassing van de Watervergunning;

Partijen hebben overleg gepleegd over een aangepast herinrichtingsplan van de
Meeslouwersplas d.d. 28 augustus 2017 (hierna: “het Nieuwe Herinrichtingsplan”).
Het Nieuwe Herinrichtingsplan voorziet onder meer in het realiseren van een
krekenplan, het herinrichten van cevers en zo nodig, indien en voor zover vereist door
het HHR, in het aanbrengen van een Ieeffaag op de vocrwaarden die daarbij door het

HHR gesteld zullen worden;

Partijen hebben in goed overleg overeenstemming bereikt over de bijgestelde uitvoering




1.1

1.2

2.1

2.2

2.3

2.4

3/10

van het Werk binnen de kaders van de Basisovereenkomst. De hiermee samenhangende
van de Basisovereenkomst afwijkende afspraken leggen Partijen vast in het onderhavig

addendum bhij de Basisovereenkomst (hierna: "het Addendum™).

KOMEN OVEREEN ALS VOLGT:

Verhouding Basisovereenkomst en Addendum

Middels het Addendum wordt expliciet afgeweken van het bepaalde in de artikel 2, 3.2 t/m 3.7, 4.3
t/m 4.7, 13.1 t/m 13.3 van de Basisoversenkomst. De artikelen 1, , 3.1, 3.8, 4.1, 4.2, 4.8, 4.9 en
14 t/m 19 van de Basisovereenkomst zijn onverkort van kracht. De artikelen 5 t/m 12 van de
Basisovereenkomst zijn slechts van kracht, voor zover deze bepalingen niet strijdig zijn met dit
Addendum.

Indien de Basisovereenkomst en het Addendum met elkaar in tegenspraak zijn, prevaleert het
Addendum.

Het Nieuwe Herinrichtingsplan

De Provincie verleent opdracht aan BAM Infra, gelijk BAM Infra die opdracht van de Provincie
aanvaardt, tot uitvoering van het Nieuwe Herinrichtingsplan, onder de voorwaarden als opgenomen
in Bijlage I van het Addendum. De uitvoering van dit Nieuwe Herinrichtingsplan komt in plaats
van het in artikel 2.1 van de Basisovereenkomst bedoelde Werk en tevens in plaats van de overige
verplichtingen die in verband met het Werk in artikel 2 van de Basisovereenkomst zijn opgenomen.
De regeling van artikel 2.9 van de Basisovereenkomst blijft onverkort van kracht.

Het Nieuwe Herinrichtingsplan bestaat - in hoofdlijnen - uit de volgende werkzaamheden:

I. herstel van de stabiliteit van de oevers, zoals deze zijn weergegeven in Bijlage I;
II. de aanleg van eufotische zones, zoals weergegeven in Bijlage [;

III. de aanleg van het krekenplan, zoals weergegeven in Bijlage I;

IV. het (eventueel) aanbrengen van de Leeflaag, zoals weergegeven in Bijlage I.

BAM Infra zal het Nieuwe Herinrichtingsplan uitvoeren met inachtneming van de eisen van goed en
deugdelijk werk, de wettelijke voorschriften en beschikkingen van overheidswege, daarbij in het
bijzonder de Nota boedem beheer van het HHR en de Watervergunning.

Een tijdige en deugdelijke uitvoering van het Nieuwe Herinrichtingsplan beschouwen Partijen als
een tijdige en juiste nakoming van de verplichtingen van BAM Infra, zoals die voortvioeien uit de
Basisovereenkomst.




3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

4/10

Grondlevering

De Provincie levert aan BAM Infra JJn Grond ten behoeve van de ceverstabiliteit en de
aanleg van eufotische zones, alsmede de in artikel 4.2 en 4.3 bedcelde- m?3 Grond, in

beginsel in totaal | -

De Provincie fevert de door BAM Infra te verwerken Grond hydraulisch, dan wel per schip aan. De
Provincie zal BAM ondersteuning verlenen bij de aanvraag van de vergunning ten behoeve van de
hydraulische aanvoer/verwerking van Grond. Indien deze vergunning niet wordt verieend en
hydraulische aanvoer/verwerking hierdoor niet mogelijk is dan wel aan de hydraulische
aanvoer/verwerking nadere eisen/voorwaarden worden verbonden, komen de (financiéle) gevolgen
daarvan voor rekening van de Provincie.

De Provincie zal (laten) zorgdragen voor de administratie en codrdinatie van de aanvoer. Deze
administratie zal maandelijks met BAM Infra worden afgestemd en besproken.

De in dit artike! bedoelde levering door de Provincie (als opdrachtgever van het project
RijnlandRoute) komt vrij bij de realisatie van het project RijnlandRoute en geschiedt namens de
Provincie door Comol5 v.o.f. (hierna: "Coemol”). De Provincie is bij de levering van materiaal
gehouden aan de Watervergunning en Nota bodem beheer. Ingeval Comol niet blijkt te voldoen
aan haar verplichtingen ter zake de Watervergunning en de Nota bodem beheer, dient BAM de
Provincie daar terstond over te informeren zodat de Provincie Comol kan aanspreken op het
naleven van de (vergunning)voorwaarden. BAM is eindverantwoordelijk voor de naleving van de
Watervergunning en Nota bodem beheer. Eventuele aanvullende (andersluidende) afspraken zullen
door de Provincie, BAM en Comol schriftelijk worden overeengekomen.

In geval van hydraulische aanlevering van Grond, draagt de Provincie zorg voor de aanleg en
toepassing van persbuizen en/of een stortkoker op de door BAM Infra aangewezen locaties in de
Meeslouwerplas tot aan de locatie waar gelost wordt. Tevens draagt de Provincie zorg voor het
verplaatsen, verlengen/inkorten en de markering van de leiding naar de volgende door BAM aan te
wijzen losplaats. De benodigde stortkoker en spuitmonden worden ter beschikking gesteld door de
Provincie. BAM zorgt voor het benodigde losponton en zal toetsend en controlerend optreden.

In geval van aanlevering van Grond per schip, levert de Provincie de Grond in het schip tot aan het
ponton, waarna BAM de Grond via een door haar te leveren stortkoker aanbrengt in de
Meeslouwerplas, BAM zal toetsend en controlerend optreden.

De Provincie en BAM Infra zullen in gezamenlijk overleg een planning opstelien van de door de
Provincie aan te voeren Grand, alsmede een stort- en verwerkingsplan overeenkomen. BAM dient
toe te zien op de naleving van het stort- en verwerkingsplan en is daarvoor verantwoordelijk,
waaronder cok wordt verstaan de verantwoordelijkﬁeid voor gegeven aanwijzingen aan de
Provincie of Comol.
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BAM Infra verwerkt de door de Provincie aan te leveren - m32 Grond, ten behoeve van de
oeverstabiliteit en aanleg van eufotische zones. Betaling voor deze werkzaamheden vindt plaats
door middel van de Aanneemsom als bedoeld in artikel 6 van deze Overeenkomst waarbij is
uitgegaan van aanvoer van deze Grond door de Provincie per schip. Indien de Provincie deze Grond
hydraulisch aanlevert, wordt een bedrag van € - per m3 in mindering gebracht op de
Aanneemsom.

BAM Infra verwerkt de door de Provincie onder artikel 4.3 van dit Addendum bedoelde hoeveelheid
aangeleverde Grond om niet, onder de voorwaarde dat de Provincie deze Grond hydraulisch
aanlevert. Indien de Provincie deze Grond per schip aanlevert, betaalt de Provincie aan BAM Infra
een verwerkingsprijs voor deze Grond van € - per m3.

De Provincie heeft het recht meer Grond aan te leveren dan de hierboven genocemde hoeveelheden
van - m3 en I 3. Indien de Provincie van dat recht gebruik wenst te maken dan
verwerkt BAM Infra deze aanvullende Grond, met inachtneming van de in de Basisovereenkomst
bepaaide doelstellingen, tegen betaling door de Provincie van de volgende verrekenprijzen:

I. Inkocp storten: € -Jer ms3;
II. Inkoep hydraulisch: € llcr m:.

Deze tarieven omvatten alle kosten die samenhangen met het verwerken van de Grond, waaronder
ook de eventuele kosten voor bediening van de Baileybrug.

De door de Provincie aan te leveren Grond zal voldoen aan alle eisen die in de Nota bodem beheer
en de Watervergunning aan de Leeflaag worden gesteld. Met het oog hierop zal de Provincie BAM
Infra ten minste maandelijks voorzien van de benodigde keurings- en onderzoeksrapporten.

BAM Infra behoudt het recht gedurende de looptijd van de Watervergunning door derden
aangeboden Grond te accepteren en te verwerken binnen de Meeslouwerplas, tot een maximum
van [l m:. Alle eventuele hieruit voortvioeiende gevolgen en risico’s komen voor rekening
van BAM Infra, waaronder die ten aanzien van de aan te brengen Leeflaag en de omvang daarvan.

Indien BAM Infra Grond als bedoeld in artikel 3.12 accepteert en verwerkt, is BAM Infra hiervoor
een bedrag van € - per verwerkte m? Grond aan de Provincie verschuldigd. BAM zal in de
eerste week van iedere maand opgave doen van de in de vorige maand geaccepteerde en
verwerkte hoeveelheid Grond als bedoeld in artikel 3.12. Na ontvangst van deze opgave zal de
Provincie BAM de betreffende hceveelheid op basis van de in dit artikel 3.13 genoemde prijs
factureren. BAM is gehouden om deze factuur binnen 30 dagen na dagtekening te voldoen.

Aanbrengen van de Leeflaag
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BAM Infra verifieert bij het HHR de noodzaak tot het aanbrengen van de Leeflzag. De hiertoe
vereiste communicatie met het HHR vindt plaats onder de regie en de verantwoordelijkheid van
BAM Infra.

Indien het HHR oordeelt dat het aanbrengen van de Leeflaag is vereist, brengt BAM Infra de
Leeflaag voor eigen rekening en risico aan, op basis van de voorwaarden zoals vastgelegd in de
huidige Watervergunning. In dat geval levert de Provincie [Jilif m3 Grond aan, die kwalitatief
geschikt is om als Leeflaag te dienen, althans zoveel meer of minder als nodig is voor de realisatie
van de Leeflaag.

Indien het HHR oordeelt dat het aanbrengen van de Leeflaag niet, althans slechts gedeeltelijk, is
vereist, verplicht BAM Infra zich jegens de Provincie om zovee! Grond als dientengevolige minder is
vereist dan [l om niet (mits hydraulisch aangevoerd) elders in het Werk te verwerken
tot een maximum van |3 De locatie zal in dat geval vooraf met de Provincie worden
afgestemd, zodat zoveel mogelijk aan de doelstellingen van het Nieuwe Herinrichtingsplan zal
worden voldaan.

Aanvang werkzaamheden, uitvoeringsduur en planning

BAM Infra start na ondertekening van het Addendum voortvarend met de aanleg van het
krekenplan en de aanleg van de eufotische zones, één ander na stabilisatie van de cevers. De
werkzaamheden aan het krekengebied dienen daarna binnen uiterlijk 12 weken te zijn voltooid.

BAM Infra start na ondertekening van het Addendum voortvarend met de werkzaamheden ten
behoeve van de stabilisering van de gevers, althans in ieder geval zodra de aanlevering van Grond
als bedoeld in artikel 3.1 is aangevangen. Deze levering is voorzien uiterlijk in 2018. Deze
werkzaamheden dienen uiterlijk op 1 januari 2020 te zijn voltooid.

Indien het aanbrengen van de Leeflaag is vereist, dienen uiterlijk binnen de huidige looptijd van de
Watervergunning de werkzaamheden te zijn voltooid. Ter verduidelijking: een eventuele verlenging
van de Watervergunning wordt niet gezien als een verlenging van de uitvoeringstermijn als bedoeld
in deze bepaling.

Uitgangspunt is dat de ter beschikking te stellen Grond toegepast kan worden als Leeflaag en dat
er tijdig voldoende Grond beschikbaar wordt gesteld om die Leeflaag aan te brengen. Indien blijkt
dat Industrieklasse Grond wordt aangevoerd, die middels een Leeflaag afgedekt dient te worden en
het aanbrengen van die Leeflaag, vanwege de beperkte beschikbaarheid van daarvoor geschikte
Grond, niet kan plaatsvinden op dezelfde wijze waarop ook de overige aangevoerde Grend is
aangebracht, zullen de extra kosten die hiermee verband houden door de Provincie aan BAM
worden vergoed.

Aanneemsom en facturatie
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6.1 De aanneemsom voor het Nieuwe Herinrichtingsplan beloopt een vaste totaalsom van € -=

(zegge: ) <<'.sicf 5TW (hierna: "de

Aanneemsom”).

6.2 In de Aanneemsom is begrepen:

1I1.
I11.
Iv.

herstel van de stabiliteit van de oevers zoals deze zijn weergegeven in Bijlage I;
de aanleg van eufotische zones, zoals weergegeven in Bijlage I;

de aanleg van het krekenpian, zoals weergegeven in Bijlage I;

indien en voor zgver vereist door het HHR het aanbrengen van de Leeflaag, zoals
weergegeven in Bijlage I.

6.3 De betaling van de Aanneemsom vindt plaats op basis van de navolgende voorwaarden:

II.

II1.

Iv.

VI.

VII.

VIII.

BAM Infra factureert bij aanvang van haar werkzaamheden ten behoeve van het Nieuwe
Herinrichtingsplan aan de Provincie 50% van de Aanneemsom, derhalve ad € ||

(zeoe: I .. ETV;

de Provincie keurt de onder I. bedoelde factuur binnen een termijn van zeven werkdagen al
dan niet goed;

na schriftelijke goedkeuring door de Provincie van de onder 1. bedoelde factuur, betaalt BAM
Infra, binnen een termijn van zeven werkdagen, aan de Provincie in mindering op haar

Schuld een bedrag van € [N (zeo-: (-
IR . 5TV

na ontvangst van de onder III. bedoelde betaling door de Provincie, betaalt de Pravincie aan
BAM Infra binnen 14 werkdagen de onder I. bedoelde factuur;

BAM Infra factureert na voltooiing van het Nieuwe Herinrichtingsplan aan de Provincie de
resterende 50% van de Aanneemsom, derhalve ad € i} (zeg9e:

I IR <! BTW;

de Provincie keurt de onder V. bedoelde factuur binnen een termijn van zeven werkdagen al
dan niet goed;

na schriftelijke goedkeuring door de Provincie van de onder V. bedoelde factuur, betaalt BAM
Infra, birnen een termijn van zeven werkdagen, aan de Provincie in mindering op haar

Schuld cen becrag van € (K =<oce: I
I =x<. BTW; -

na ontvangst van de onder VII. bedoelde betaling door de Provincie, betaalt de Provincie aan
BAM Infra binnen 14 werkdagen de onder V. bedoelde factuur.
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De na deze betalingen resterende Schuld ad €-,= (zegee: [
IR -c'- 5T\ zal een aanvuliend storttegoed voor de Provincie vormen,

waarbij door de Provincie te storten Grond zal worden verrekend met voornoemde resterende
Schuld op basis van de verrekenprijzen zoals opgenomen in artikel 3.10. Een eventueel resterend
storttegoed zal niet aan de Provincie in geld worden uitgekeerd.

Uitvoering en organisatie

BAM Infra heeft, met inachtneming van de in dit Addendum gemaakte afspraken, de
verantwoordelijkheid voor de totale uitvoering van het Nieuwe Herinrichtingsplan.

Over de realisatie van het Nieuwe Herinrichtingsplan heeft op de navolgende momenten en wijzen
door de Provincie reeds communicatie jegens de derden plaatsgevonden:

« 11 april 2017 voorlichtingsavond voor de direct omwonenden
* 28 juni 2017 inloopavond voor belanghebbenden en geinteresseerden

Indien en voor zover aanvullende communicatie met betrekking tot de uitvoering van het Nieuwe
Herinrichtingsplan jegens derden noodzakelijk of wenselijk is, geschiedt deze communicatie - na
overleg tussen Partijen - door BAM Infra.

Concerngarantie

BAM Infra is verplicht de in paragraaf 38 lid 1 UAV-GC bedoelde zekerheid te stellen voor de
nakoming van zijn verplichtingen met betrekking tot de realisatie van het Werk, conform de
concerngarantie die is gebaseerd op de Vraagspecificatie van de Basisovereenkomst behorende
annex.

8.2 Ter voldeening van het in lid 1 bepaalde zal de moedermaatschappij van BAM binnen 30 dagen
na ondertekening van dit Addendum bevestigen dat de ten behoeve van de Basisovereenkomst
door haar verstrekte concerngarantie evenzeer de verplichtingen uit het Addendum dekt.

8.3 Ontvangt de Provincie de in lid 2 gencemde bevestiging niet tijdig dan heeft de Provincie de
bevoegdheid de Overeenkomst te beéindigen conform het bepaalde in artikel .1, waarbij het niet
tijdig geven van de bedoelde bevestiging wordt geacht een tekortkoming te zijn die de beéindiging
rechtvaardigt.

Niet-nakoming door BAM Infra

De Provincie is gerechtigd de afspraken vervat in het Addendum geheel of gedeeltelijk te
beéindigen door schriftelijke kennisgeving, indien BAM Infra 30 dagen na ingebrekestelling door de
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Provincie in verzuim verkeert met de naloming van één of meer van haar verplichtingen vervat in
het Addendum of daaruit voortvioeiend en de tekortkoming de gehele of gedeeltelijke bedindiging
rechtvaardigt. In dat geval ontstaan in geen geval ongedaanmakingsverbintenissen, hetgeen onder
meer betekent dat betalingen die BAM Infra heeft gedaan ter delging van de Schuld niet ongedaan
zullen worden gemaakt. BAM Infra zal in geval van beéindiging bovendien het nog resterende deel
van de Schuld binnen twee weken na bedoelde beéindiging voldoen. Na betaling van de Schuld
zullen het Addendum en de Basisovereenkomst worden geacht met wederzijds goedvinden te zijn
beéindigd.

Aanbestedingsrecht

Partijen zijn van mening dat wijziging van de Basisovereenkomst zoals vastgelegd in het
Addendum niet in strijd is met geldend aanbestedingsrecht.

Indien en voor zover desondanks in een rechterlijke uitspraak in eerste aanleg, in kort geding of in
een bodemprocedure, wordt geoordeeld dat nakoming en/of uitvoering van het Addendum strijdig
is met geldend aanbestedingsrecht, dan heeft de Provincie het recht om het Addendum al dan niet
te beéindigen. In geval van beéindiging door de Provincie ontstaan in geen geval
ongedaanmakingsverbintenissen, hetgeen onder meer betekent dat betalingen die BAM Infra heeft
gedaan ter delging van de Schuld niet ongedaan zullen worden gemaakt. BAM Infra zal in geval
van beéindiging bovendien het nog resterende deel van de Schuld binnen twee weken na bedoelde
beéindiging voldoen. Na betaling van de Schuld zullen het Addendum en de Basisovereenkomst
worden geacht met wederzijds goedvinden te zijn beéindigd.

Slotbepalingen

Het Addendum treedt onmiddellijk in werking nadat deze door de Partijen is ondertekend.

Tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven, zijn de in het Addendum genoemde geldbedragen steeds
exclusief btw.

Partijen zullen de inhoud van het Addendum niet aan derden openbaar maken, met dien verstande
dat Partijen niet tot geheimhouding verplicht zijn, indien en voor zover verstrekking van gegevens
plaatsvindt in het kader van de behartiging van een openbaar belang, de uitoefening van
publiekrechtelijke taken en/of de naleving van wettelijke voorschriften, zoals de Wet Openbaarheid
van Bestuur.

Bij het Addendum behoort de navolgende bijlage:

I. Het Nieuwe Herinrichtingsplan d.d. 28 augustus 2017

— handtekeningenpagina volgt -




ONDERTEKENING

Aldus overeengekomen op 5 maart 2018 en tweevoud getekend.

Provincie Zuid-Holland

Door: drs. J. Smit
Functie: Commissaris van de Koning
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